

令和6年7月吉日

近隣のみなさまへ

神戸市 建築住宅局 建築課
神戸市 建築住宅局 設備課
請負人 明石土建株式会社

工事着工のお知らせ 住吉公園保育所外壁改修他工事について

平素は、神戸市の事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、神戸市では施設の安全・安心を高めるため、住吉公園保育所外壁改修他工事を下記のとおり行うこととなりました。

工事中は、工事の趣旨をご理解のうえ御協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

記


1. 工事名 住吉公園保育所外壁改修他工事
2. 工事場所 神戸市東灘区住吉宮町3丁目4-23
3. 工事期間 令和6年8月～令和7年2月（予定）
4. 工事時間 原則、月曜日から金曜日の午前8時～午後5時
工事進捗により止むを得ず時間を過ぎる場合、又土・日曜・祝日に作業を行う場合があります。その際は振動騒音の少ない作業とします。
なお、天候不良など緊急時には工事現場の安全確保の為に作業を行う場合があります。
5. 工事内容 外壁改修工事、屋根改修工事
防水改修工事（2階中庭吹抜）
内装改修工事（1階保育所）
上記に伴う電気設備工事、機械設備工事
6. 工事監理 神戸市 建築住宅局 建築課 岩谷（TEL078-595-6589）
神戸市 建築住宅局 設備課（電気） 萩原（TEL078-595-6599）
（機械） 黒田（TEL078-595-6603）
7. 問合せ先 明石土建株式会社 現場代理人 森本 貴久 本社（TEL078-974-7710）

（現場事務所電話番号は決定次第掲示板に掲示致します）

全 体 工 程 表

工 事 名		構 造		用 途		工 期		作 成 者							
		RC造 5階建て RC造		保育所		着工 令和6年 6月 26日 竣工 令和7年 2月28日		森本							
住吉公園保育所外壁改修他工事															
工 種	年 月	R6	6	7	8	9	10	11	12	R7	1	2	3	備 考	
準備・検査期間		10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	15	
仮設工事					公園駐車場 仮囲い設置								公園駐車場 仮囲い解体		
					外部足場組立								外部足場解体		
外壁改修工事															
防水改修工事															
屋根改修工事															
内装改修工事															
外部改修工事															
電気設備工事															
機械設備工事															
行事・安全行事					夏季休暇【8/10~8/15】								冬期休暇【12/28~1/3】		毎月、 安全協議会開催
重点安全目標					⑨熱中症の防止	⑤倒壊災害の防止	⑧落下防止災害の防	①墜落・転落災害の防	⑦交通事故の防止	⑧落下防止災害の防	⑥火災の防止				

付近見取り図



工事場所

神戸市東灘区住吉宮町3丁目4-23